

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Initiatief/haalbaarheid

1 mei 2014

Opdrachtgeving

N T126: Opstellen beleidsuitgangspunten project 01.01.010

126-1: Opstellen beleidsuitgangspunten project

D279 (R) - Projectbeleid fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

N T129: Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang 01.01.020

129-1: Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang

D1552 (R) - Besluiten fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud: conclusies en besluiten m.b.t. de haalbaarheid / locatiekeuze / besluiten m.b.t. het vervolg van het project

Contracten

N T234: Voorbereiden contracteren van participant(en) 01.02.010

234-1: Organiseren contractvorming

D285 (R) - Uitbestedingsplan fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

234-2: Opstellen aanbestedingsplan

D1916 (R) - Aanbestedingsplan fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

234-3: Voorbereiden contracteren van participant(en)

D184 (T) - Conceptcontracten met participant(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D1917 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: aanwezig / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

234-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D1918 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Initiatief/haalbaarheid (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

MT1696: Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak) 01.02.015

1696-1: Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise

D1920 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T1974: Contracteren eventuele aanvullende expertise 01.02.020

1974-1: Contracteren eventuele aanvullende expertise

D1919 (R) - Contracten aanvullende expertise Initiatieffase (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

N T125: Contracteren van participant(en) 01.02.030

125-1: Contracteren van participant(en)

D1690 (R) - Contracten met participant(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D192 (R) - Rapport verleende opdracht(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder)

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Initiatief/haalbaarheid

1 mei 2014

Programma van Eisen

N T185: Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie 01.03.010

185-1: Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie

D243 (R) - Gegevens te huisvesten organisatie fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud: aard van de organisatie / organisatiestructuur / medewerkers / werkprocessen / producten en diensten / cultuur / imago / geschiedenis / toekomstverwachtingen

N T124: Analyseren huisvestingsbehoefte 01.03.020

124-1: Analyseren ondernemingsbeleid

D241 (T) - Analyse ondernemingsbeleid fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: beleid t.a.v.: markten, producten en/of diensten, groei of krimp, organisatiestructuur, inrichting primaire en ondersteunende processen, innovatie, imago, strategie en marketing

124-2: Analyseren huisvestingsbeleid

D178 (R) - Ambitiedocument

Inhoud: ondernemingsbeleid vertaald naar ambities en doelstellingen t.a.v. vestigingsplaats/locatie, functionaliteit, logistiek, bereikbaarheid en toegankelijkheid, ruimtelijke en architectonische kwaliteit, veiligheid en gezondheids- en welzijnsaspecten van de huisvesting / globale budgetten voor investering en exploitatie

124-3: Analyseren huisvestingsbehoefte

D1879 (R) - Analyse huisvestingsbehoefte fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud: globale aanduiding van te huisvesten functies of functieclusters / relaties tussen functies/functieclusters / globale ruimtebehoefte / globale eisen en wensen met betrekking tot de locatie

124-4: Analyseren behoefte Landschap

D2109 (R) - Analyse behoefte Landschap

Inhoud: analyse behoeften t.a.v. bereikbaarheid / uitstraling omgeving / benodigde Landschap met betrekking tot parkeren, verblijf, opslag etc.

Architectuur/ bouwkunde

T1975: Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype 01.04.010

1975-1: Verrichten onderzoek gewenste gebouwtype

D2270 (R) - Rapportage gewenste gebouwtype

Inhoud: gewenste gebouwtype in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste gebouwtype in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies m.b.t. de opgave / verkenning uitgangspunten architectuur

1975-2: Opstellen stedenbouwkundig wensenpakket vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

D2271 (R) - Stedenbouwkundig wensenpakket vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

Inhoud: gewenste locatietype in relatie tot bedrijfscultuur en werkwijze van de te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en visies van de opdrachtgever / gewenste locatietype in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies m.b.t. de opgave

T531: Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde 01.04.020

531-1: Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

D1456 (R) - Advies locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

Inhoud: analyse stedenbouwkundige context diverse locaties: architectonische representativiteit, kwaliteit van de ambiances / analyse planologische aspecten diverse locaties: eventuele toekomstige context / analyse bebouwingmogelijkheden diverse locaties: grootte en vorm in relatie tot gewenste bouwvolume / sterkte-zwakte-analyse diverse locaties/ advies m.b.t. definitieve keuze

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Initiatief/haalbaarheid

1 mei 2014

Architectuur/ bouwkunde

T1976: Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Architectuur/bouwkunde **01.04.030**

1976-1: Verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

D637 (R) - Locatiegegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

Inhoud: analyse stedenbouwkundige kwaliteiten: morfologie van de omgeving, gehanteerde beeldtaal van de omgeving, architectonisch sfeerbepalende structuren / inventarisatie en interpretatie van historische informatie / analyse logistieke inbedding in de omgeving

T1977: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde **01.04.040**

1977-1: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

D1455 (R) - Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

Inhoud: inpassings- en oriëntatiemogelijkheden gewenste bouwvolume: bebouwingmogelijkheden, potentie architectonische representatie / logistieke mogelijkheden van het terrein: ontsluitingsprincipes gebouw in relatie tot terrein / faseerbaarheid gewenste bouwvolume: inventarisatie bestaand bouwvolume en bestaande infrastructuur, faseringsvoorstel / advies haalbaarheid

T1950: Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) **01.04.050**

950-1: Inventariseren bestaande tekeningen bouwwerk

D1173 (T) - Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk

Inhoud: lijst van bestaande bouwkundige tekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen

950-2: Digitaliseren tekeningen bestaande toestand

D3188 (T) - Bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk gedigitaliseerd

Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)

950-3: Controleren bestaande tekeningen bouwwerk

D1174 (R) - Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk

Inhoud: Bestaande tekeningen met daarop aangegeven: aanvullende informatie uit opname van het bouwwerk / bij opname van het bouwwerk geconstateerde afwijkingen van de tekeningen

950-4: Uitvoeren aanvullende opmeting bestaande toestand bouwwerk

D1175 (R) - Schetsmatige opmetingstekening

Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en/of plattegrondfragmenten 1:100 / schetsmatig opgezette gevelaanzichten en/of gevelfragmenten 1:100

950-5: Bepalen status te renoveren/restaureren bouwwerk

D1176 (R) - Rapportage status te renoveren/restaureren bouwwerk

Inhoud: status: rijksmonument, gemeentelijk monument, geen monumentenstatus / overzicht eventueel eerder verleende subsidies / eventuele plaats op gemeentelijke meerjarenplanning /

950-6: Globaal opnemen bouwtechnische kwaliteit (renovatie/restauratie)

D1177 (R) - Globale gebrekentekening met toelichting

Inhoud: globale inventarisatie van te herstellen bouwkundige gebreken, voldoende om een eerste, grove indicatie te kunnen geven van renovatie/restauratiekosten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Initiatief/haalbaarheid

1 mei 2014

Interieur

T1090: Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie)

01.05.020

1090-1: Inventariseren bestaande tekeningen Interieur

D1512 (T) - Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur

Inhoud: lijst van bestaande interieurtekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen

1090-2: Digitaliseren tekeningen bestaande toestand

D3189 (T) - Bestaande tekeningen interieur gedigitaliseerd

Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)

1090-3: Controleren bestaande tekeningen Interieur

D1513 (R) - Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur

Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het interieur en geconstateerde afwijkingen van de tekeningen

1090-4: Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Interieur

D1273 (R) - Schetsmatige opname Interieur

Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden, doorsneden en aanzichten van het bestaande interieur, inclusief materiaalgebruik en afwerkingen en eventuele gebreken / toelichting

Landschap

T1978: Adviseren gewenste type landschap

01.06.010

1978-1: Adviseren gewenste type Landschap

D2273 (R) - Rapportage gewenste type Landschap

Inhoud: gewenste type Landschap en/of locatie in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste type Landschap in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies

T536: Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur

01.06.020

536-1: Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur

D1460 (R) - Advies locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur

Inhoud: analyse stedenbouwkundige context diverse locaties: landschappelijke representativiteit, kwaliteit van het landschappelijke ambiances / analyse logistieke infrastructuur diverse locaties: ligging ten opzichte van stedelijke of regionale infrastructuur, toegankelijkheid / analyse eventuele toekomstige context / analyse geologische aspecten diverse locaties in relatie tot: landschappelijke aspecten / analyse globale milieutechnische factoren / analyse landschappelijke mogelijkheden diverse locaties / sterkte-zwakke-analyse diverse locaties / advies m.b.t. definitieve keuze

T1979: Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur

01.06.030

1979-1: Verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Landschapsarchitectuur

D655 (R) - Locatiegegevens vanuit expertise Landschapsarchitectuur

Inhoud: inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op het terrein / inventarisatie en interpretatie van historische informatie t.a.v. landschappelijke aspecten

T1980: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur

01.06.040

1980-1: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur

D1459 (R) - Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur

Inhoud: beoordeling initiatief, kwalitatief en kwantitatief, ten aanzien van omvang, situering

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Initiatief/haalbaarheid

1 mei 2014

Landschap

T1089: Opnemen bestaande toestand Landschap

01.06.050

1089-1: Inventariseren bestaande tekeningen Landschap

D1514 (T) - Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap

Inhoud: lijst van bestaande landschapstekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen

1089-2: Digitaliseren tekeningen bestaande toestand

D3190 (T) - Bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap gedigitaliseerd

Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)

1089-3: Controleren bestaande tekeningen Landschap

D1515 (R) - Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap

Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het landschap en geconstateerde afwijkingen van de tekeningen

1089-4: Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Landschap

D1272 (R) - Schetsmatige opname Landschap

Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en doorsneden van bestaand Landschap, waarop aangegeven eventuele gebreken

T2278: Opzetten watertoets

01.06.060

2278-1: Opzetten watertoets

D2427 (R) - Opzet watertoets

Inhoud: resultaten overleg met waterbeheerder / wateraandachtspunten / eventuele criteria

T2364: Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein

01.06.070

2364-1: Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein

D2514 (T) - Digitale ondergrond terrein

Inhoud: digitaal model (database) van het terrein met exacte coördinaten, afmetingen en hoogtematen, coördinaten en afmetingen van bebouwingen

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T534: Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica

01.07.010

534-1: Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica

D649 (T) - Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Bouwfysica

Inhoud: analyse bouwfysische aspecten (wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit) diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / advies

D650 (T) - Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Bouwfysica

Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. bouwfysica / benoeming consequenties van oplossingen / advies

D651 (T) - Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Bouwfysica

Inhoud: inventarisatie bouwfysische aspecten diverse locaties: wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit / metingsresultaten

T535: Verzorgen inbreng expertise Akoestiek

01.07.020

535-1: Verzorgen inbreng expertise Akoestiek

D652 (T) - Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Akoestiek

Inhoud: analyse akoestische aspecten (verkeerslawaai, industrielawaai, geluidsbelasting op de omgeving) diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / advies

D653 (T) - Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Akoestiek

Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. akoestiek / benoeming consequenties van oplossingen / advies

D654 (T) - Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Akoestiek

Inhoud: inventarisatie akoestische aspecten diverse locaties: verkeerslawaai, industrielawaai / metingsresultaten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Initiatief/haalbaarheid 1 mei 2014

Constructie

T533: Verrichten vooronderzoek Constructies

01.08.010

533-1: Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Constructies

D646 (T) - Bijdrage Constructies aan locatiegegevens

Inhoud: gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving

533-2: Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Constructies

D1461 (T) - Bijdrage Constructies aan haalbaarheidsonderzoek

Inhoud: analyse technische/constructieve mogelijkheden van het terrein / analyse constructietechnische haalbaarheid gewenste bouwvolume / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid

533-3: Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Constructies

D1462 (T) - Bijdrage Constructies aan advies locatiekeuze

Inhoud: sterktezwakteanalyse constructieve mogelijkheden diverse locaties / advies

T1091: Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie)

01.08.020

1091-1: Inventariseren bestaande tekeningen Constructies

D1516 (T) - Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren constructie

Inhoud: lijst van bestaande constructietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen

Installaties

T71: Verrichten Vooronderzoek Installaties

01.09.010

71-1: Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Installaties

D105 (T) - Bijdrage Installaties aan locatiegegevens

Inhoud: gegevens omtrent installatietechnische aspecten en elementen bestaande omgeving, zoals energievoorziening, kabels en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen

71-2: Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Installaties

D1463 (T) - Bijdrage Installaties aan haalbaarheidsonderzoek

Inhoud: analyse installatietechnische en energievoorzieningsmogelijkheden van het terrein / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid

71-3: Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Installaties

D1464 (T) - Bijdrage Installaties aan advies locatiekeuze

Inhoud: sterktezwakteanalyse installatietechnische en energievoorzieningsmogelijkheden diverse locaties / advies

T1092: Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie)

01.09.020

1092-1: Inventariseren bestaande tekeningen Installaties

D1518 (T) - Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Installaties

Inhoud: lijst van bestaande installatietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Initiatief/haalbaarheid

1 mei 2014

Geotechniek

T1088: Verrichten vooronderzoek Geotechniek

01.10.010

1088-1: Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Geotechniek

D1271 (T) - Bijdrage Geotechniek aan locatiegegevens

Inhoud: gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid

1088-2: Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Geotechniek

D1465 (T) - Bijdrage Geotechniek aan haalbaarheidsonderzoek

Inhoud: analyse geotechnische mogelijkheden van het terrein (draagkracht, waterhuishouding, invloed van/op belendingen) / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid

1088-3: Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Geotechniek

D1466 (T) - Bijdrage Geotechniek aan advies locatiekeuze

Inhoud: sterktezakkeanalyse geotechnische mogelijkheden diverse locaties / advies

Ontwerpintegratie

N T133: Coördineren adviezen participanten

01.11.010

133-1: Coördineren adviezen participanten

D375 (T) - (Ontwerp)Aanwijzingen fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud: aanwijzingen en afspraken t.a.v. inhoudelijke afstemming van werkzaamheden en adviezen participanten

N T139: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten)

01.11.030

139-1: Opstellen oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag

D305 (R) - Oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag

Inhoud: Onderbouwde adviezen voor het oplossen van de huisvestingsvraag (bijv. nieuwbouw, verbouw, renovatie, verhuizen, reorganisatie bestaande huisvesting, alternatieve locatie)

139-2: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten)

D190 (R) - (Integraal) Haalbaarheidsonderzoek

Inhoud: Algemeen: samenvatting van of verwijzing naar projectbeleid, gegevens te huisvesten organisatie, locatiegegevens / conclusies m.b.t. sociaal-culturele context / gehanteerde wegingscriteria / representatie geïntegreerde stedenbouwkundige, ruimtelijke, landschappelijke en technische oplossingsrichting(en), conceptuele massastudie / conclusies m.b.t. functionele en fysieke haalbaarheid, technische haalbaarheid, financieel-economische haalbaarheid / waardering en advies

N T530: Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten)

01.11.040

530-1: Integreren locatiegegevens

D189 (T) - Locatiegegevens fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud: analyse stedenbouwkundige kwaliteiten: morfologie van de omgeving, gehanteerde beeldtaal van de omgeving, architectonisch sfeerbepalende structuren / inventarisatie en interpretatie van historische informatie / analyse logistieke inbedding in de omgeving / inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op terrein / inventarisatie en metingsresultaten bouwfysische en akoestische aspecten / gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving / gegevens omtrent installatietechnische aspecten en elementen bestaande omgeving, zoals energievoorziening, kabels en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen / gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid

530-2: Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten)

D636 (R) - (Integraal) advies locatiekeuze

Inhoud: beschrijving alternatieve locaties / wegingscriteria / waardering en advies

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Initiatief/haalbaarheid

1 mei 2014

Geld

N T1427: Bewaken fasebudget	01.12.010
------------------------------------	------------------

1427-1: Bewaken fasebudget

D1770 (R) - Rapport bewaking budget Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

N T233: Adviseren bouwkosten	01.12.020
-------------------------------------	------------------

233-1: Adviseren bouwkosten

D377 (R) - Haalbaarheidsraming fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies

N T1426: Adviseren investeringskosten	01.12.030
--	------------------

1426-1: Adviseren investeringskosten

D1769 (R) - Advies investeringskosten fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies

T1428: Ramen exploitatiekosten	01.12.040
---------------------------------------	------------------

1428-1: Ramen exploitatiekosten
--

D1771 (R) - Raming exploitatiekosten fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

T2007: Analyseren kosten-baten exploitatie	01.12.050
---	------------------

2007-1: Analyseren kosten-baten
--

D2299 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T2008: Inventariseren financieringsmogelijkheden	01.12.060
---	------------------

2008-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden
--

D2300 (R) - Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T2391: Inventariseren subsidiemogelijkheden	01.12.070
--	------------------

2391-1: Inventariseren subsidiemogelijkheden

D2535 (R) - Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Initiatief/haalbaarheid

1 mei 2014

Organisatie/procesintegratie

N T231: Organiseren project 01.13.010

231-1: Opzetten projectorganisatie

D258 (R) - Plan projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

231-2: Beheren projectorganisatie

D1574 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

N T246: Sturen en bewaken project 01.13.020

246-1: Opstellen Plan van Aanpak project

D183 (R) - Faseplan Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D311 (R) - Plan van Aanpak Project fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten

246-2: Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid

D280 (T) - Startrapport fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren

D281 (T) - Sturingsmaatregelen Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: opsomming van maatregelen

D194 (R) - Fase-afsluiting Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: vergelijking faserealiseren en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

N T2961: Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Initiatief/haalbaarheid 01.13.030

2961-1: Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Initiatief/haalbaarheid

D3194 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Initiatief/haalbaarheid

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit, geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

2961-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project

D3193 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Initiatief/haalbaarheid: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan Programma van Eisen / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

Tijd

N T232: Plannen projectdoorlooptijd 01.14.010

232-1: Plannen projectdoorlooptijd

D283 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Initiatief/haalbaarheid

1 mei 2014

Informatie en Communicatie

N T2392: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid	01.15.010
2392-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid	
D2536 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid	
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten	
N MT1809: Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	01.15.020
1809-1: Voeren van overleg met opdrachtgever	
Output: niet van toepassing	
N T2006: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen	01.15.030
2006-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen	
D1921 (T) - Verslagen teamvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid	
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
N T2279: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	01.15.035
2279-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
D2428 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid	
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
N MT1912: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	01.15.040
1912-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen	
Output: niet van toepassing	
N MT1193: Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak)	01.15.050
1193-1: Deelnemen aan teamvergaderingen	
Output: niet van toepassing	
N MT954: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	01.15.060
954-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties	
D3081 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Initiatief/haalbaarheid	
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
N MT2010: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	01.15.070
2010-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies	
D2302 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Initiatief/haalbaarheid	
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
N T2289: Voeren van overleg met waterbeheerder	01.15.080
2289-1: Voeren van overleg met waterbeheerder	
D2438 (R) - Afspraken watertoets fase Initiatief/haalbaarheid	
Inhoud: afspraken over inhoud en verloop van watertoets	

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Initiatief/haalbaarheid

1 mei 2014

Informatie en Communicatie

N T265: Beheren projectdocumenten 01.15.090

265-1: Beheren procesdocumenten

D313 (T) - Rapport procesdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

265-2: Beheren productdocumenten

D314 (T) - Rapport productdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

Kwaliteitszorg en risico's

N C2402: Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster) 01.16.010

2402-1: Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

N T2403: Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde 01

2403-1: Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde

D2546 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T2405: Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur 02

2405-1: Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur

D2547 (T) - RI&E Interieur fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T2406: Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap 03

2406-1: Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap

D2548 (T) - RI&E Landschap fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T2407: Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies 04

2407-1: Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies

D2549 (T) - RI&E Constructies fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T2408: Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties 05

2408-1: Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties

D2550 (T) - RI&E Installaties fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Initiatief/haalbaarheid

1 mei 2014

Kwaliteitszorg en risico's

N T288: Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel **01.16.020**

288-1: Integreren RI&E's per projectdeel

D372 (R) - Project RI&E fase Initiatief/haalbaarheid

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Vergunningen

N MT2290: Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak) **01.17.010**

2290-1: Inventariseren wettelijke randvoorwaarden

D2439 (R) - Inventarisatie wettelijke randvoorwaarden

Inhoud: inventarisatie: vigerend provinciaal beleidsplan, vigerend bestemmingsplan, gemeentelijke landschappelijke beleidsplannen / milieutechnische randvoorwaarden e.a.

T2409: Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet **01.17.020**

2409-1: Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet

D2551 (R) - Rapport veldverkenning flora- en faunawet

Inhoud: opzet veldverkenning / verwijzingen naar genormeerde flora- en faunatoets / verkenningsresultaten / advies eventueel benodigd aanvullend onderzoek (bij wet geregeld)

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt