

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

## fase Structuurontwerp

1 mei 2014

### Opdrachtgeving

#### N T161: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project 03.01.010

##### 161-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D293 (R) - Projectbeleid fase Structuurontwerp

Inhoud\*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

#### N T164: Nemen besluiten over resultaten en voortgang 03.01.020

##### 164-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D326 (R) - Besluiten fase Structuurontwerp

Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Structuurontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project

### Contracten

#### N T245: Voorbereiden contracteren van participanten 03.02.010

##### 245-1: Organiseren contractvorming

D295 (R) - Uitbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder)

Inhoud\*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

##### 245-2: Opstellen aanbestedingsplan

D1559 (R) - Aanbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder)

Inhoud\*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

##### 245-3: Voorbereiden contracteren van participanten

D1872 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder)

Inhoud\*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D1871 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Structuurontwerp (en verder)

Inhoud\*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

##### 245-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D1870 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder)

Inhoud\*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

#### MT1698: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) 03.02.020

##### 1698-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D1926 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder)

Inhoud\*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

#### N T162: Contracteren van participanten 03.02.030

##### 162-1: Contracteren van participanten

D1700 (R) - Contracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder)

Inhoud\*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D223 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Structuurontwerp (en verder)

Inhoud\*: opsomming verleende opdrachten

#### T1981: Contracteren aanvullende expertise 03.02.035

##### 1981-1: Contracteren aanvullende expertise

D1701 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder)

Inhoud\*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

## fase Structuurontwerp

1 mei 2014

### Programma van Eisen

#### T286: Herijken en uitwerken PvE

03.03.020

##### 286-1: Herijken en uitwerken PvE

D361 (R) - PvE fase Structuurontwerp

Inhoud\*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

### Architectuur/ bouwkunde

#### N T1988: Interpretieren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

03.04.010

##### 1988-1: Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

D2275 (R) - Analyse ligging terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

Inhoud: historie van de locatie / historie van de stedenbouwkundig-architectonische context / invloed van de ligging op de bouwtypologie

##### 1988-2: Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

D2276 (R) - Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Architectuur/bouwkunde

Inhoud: morfologische structuur omgeving / beeldtaal omgeving / gewenste architectonische structuur

#### N T1387: Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde

03.04.020

##### 1387-1: Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde

D58 (R) - Visie Architectuur/bouwkunde

Inhoud: visie op de ontwerpogave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp

#### N T289: Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur

03.04.040

##### 289-1: Maken Stedenbouwkundig-architectonisch plan

D2277 (R) - Stedenbouwkundig-architectonisch plan

Inhoud: onderzoek bebouwingscapaciteit locatie / zonering en morfologie bebouwing (1:1000/1:500) / functionele ordening op locatieniveau ('stedenbouwkundig vlekkenplan' 1:1000/1:500)

##### 289-2: Ontwerpen hoofdvorm bebouwing

D615 (R) - Hoofdvorm bebouwing Structuurontwerp

Inhoud: hoofdmassa gebouw (1:500/1:200) / oriëntatie gebouw

##### 289-3: Ontwerpen hoofdindeling bebouwing

D2278 (R) - Hoofdindeling bebouwing Structuurontwerp

Inhoud: functionele ordening op gebouwniveau ('vlekkenplan gebouw' 1:500/1:200) / ontsluitingsprincipes gebouw / zonering horizontale en verticale verkeersruimten

#### N T1990: Maken beeldkwaliteitplan Architectuur

03.04.050

##### 1990-1: Maken beeldkwaliteitplan Architectuur

D2279 (R) - Beeldkwaliteitplan Architectuur

Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing / invloed gewenste imago op de architectuur / gewenste zichtbaarheid vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Structuurontwerp 1 mei 2014

## Architectuur/ bouwkunde

### N T2556: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp 03.04.060

#### 2556-1: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2671 (T) - V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp

Inhoud\*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

## Interieur

### T522: Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp 03.05.010

#### 522-1: Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp

D616 (T) - Inbreng Interieur fase Structuurontwerp

Inhoud: visie op de ontwerpogave interieur / conceptuele uitgangspunten voor het interieurontwerp / gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance interieur / invloed gewenste imago op het interieur / eerste indicatie materiaalgebruik

### N T2557: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp 03.05.020

#### 2557-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2672 (T) - Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp

Inhoud\*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

## Landschap

### N T1850: Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap 03.06.010

#### 1850-1: Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Landschap

D2111 (R) - Analyse ligging terrein vanuit expertise Landschap

Inhoud: historie van het terrein / historie van de stedenbouwkundig-landschappelijke context / invloed van de ligging op de terreintypologie / landschappelijke inbedding / landschappelijke kwaliteiten van de locatie

#### 1850-2: Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Landschap

D2282 (R) - Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Landschap

Inhoud: ontsluitingsprincipes terrein / parkeermogelijkheden / technisch-infrastructurele mogelijkheden / vormkwaliteiten / oriëntatiekwaliteiten / geofysische kwaliteiten

### N T1393: Ontwikkelen visie Landschap 03.06.015

#### 1393-1: Ontwikkelen visie Landschap

D38 (R) - Visie Landschap

Inhoud: visie op de ontwerpogave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp

### N T291: Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp 03.06.020

#### 291-1: Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp

D1873 (R) - Stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp

Inhoud: mogelijke ruimtelijke opbouw van het landschap (1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / functionele ordening Landschap (1:1000/1:500): parkeercapaciteit en –voorziening

### N T1851: Maken beeldkwaliteitplan Landschap 03.06.040

#### 1851-1: Maken beeldkwaliteitplan Landschap

D2112 (R) - Beeldkwaliteitplan Landschap

Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance Landschap / invloed gewenste imago op vormgeving Landschap / eerste indicatie sfeer beplanting en materiaalgebruik

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

## fase Structuurontwerp

1 mei 2014

### Landschap

#### N T2558: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap 03.06.050

##### 2558-1: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap

D2673 (T) - V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap fase Structuurontwerp

Inhoud\*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

### Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

#### T290: Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp 03.07.010

##### 290-1: Adviseren inzake Bouwfysica

D617 (R) - Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp

Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwfysische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

#### T521: Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp 03.07.020

##### 521-1: Adviseren inzake Akoestiek

D618 (R) - Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp

Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

#### T3022: Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp 03.07.030

##### 3022-1: Adviseren inzake Brandveiligheid

D3268 (R) - Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp

Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

### Constructie

#### T292: Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp 03.08.010

##### 292-1: Adviseren inzake Constructies

D619 (R) - Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp

Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofddraagstructuur

#### N T2559: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp 03.08.020

##### 2559-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2674 (T) - Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Structuurontwerp

Inhoud\*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

### Installaties

#### N T293: Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp 03.09.010

##### 293-1: Uitbrengen advies installatieconcepten

D1289 (R) - Advies installatieconcepten

Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdindeling bebouwing / zonering installatie technische infrastructuur

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

## fase Structuurontwerp

1 mei 2014

### Installaties

#### **T1104: Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten** **03.09.020**

##### **1104-1: Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten**

D1291 (R) - Advies energievoorzieningsconcepten

Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm / afweging en advies

#### **N T2560: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp** **03.09.030**

##### **2560-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp**

D2675 (T) - Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp

Inhoud\*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

### Geotechniek

#### **T294: Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp** **03.10.010**

##### **294-1: Advisering inzake Geotechniek**

D1283 (R) - Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp

Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke principes fundering, bouwput en bemalingen

### Ontwerpintegratie

#### **N T168: Coördineren adviezen van participanten** **03.11.010**

##### **168-1: Coördineren adviezen van participanten**

D374 (T) - Adviesverzoeken fase Structuurontwerp

Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling

#### **N T174: Integreer adviezen Structuurontwerp** **03.11.030**

##### **174-1: Integreer adviezen Structuurontwerp**

D235 (R) - Integraal Structuurontwerp

Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, Landschap, constructie, installaties)

#### **N T1995: Integreer beeldkwaliteitsplannen** **03.11.040**

##### **1995-1: Integreer beeldkwaliteitsplannen**

D2285 (R) - Integraal beeldkwaliteitsplan

Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting

#### **T2561: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp** **03.11.050**

##### **2561-1: Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten**

D3269 (T) - Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp

Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie op basis van de eigen expertise

##### **2561-2: Integreer bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp**

D3270 (R) - Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp

Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico's

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

## fase Structuurontwerp

1 mei 2014

<b>Geld</b>
-------------

<b>N</b>	<b>T1434: Bewaken fasebudget</b>	<b>03.12.010</b>
	1434-1: Bewaken fasebudget	
	D1777 (R) - Rapport bewaking SO-budget	
	Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal	
<b>N</b>	<b>T176: Ramen bouwkosten</b>	<b>03.12.030</b>
	176-1: Ramen bouwkosten	
	D378 (R) - Raming bouwkosten fase Structuurontwerp	
	Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per elementencluster/element	
<b>N</b>	<b>T1432: Ramen investeringskosten</b>	<b>03.12.040</b>
	1432-1: Ramen investeringskosten	
	D262 (R) - Raming investeringskosten SO	
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies	
<b>N</b>	<b>T1433: Adviseren kosten-kwaliteit</b>	<b>03.12.050</b>
	1433-1: Adviseren kosten-kwaliteit	
	D1776 (R) - Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp	
	Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies	
	<b>T1435: Ramen exploitatiekosten</b>	<b>03.12.070</b>
	1435-1: Ramen exploitatiekosten	
	D1778 (R) - Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp	
	Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen	
	<b>T2014: Analyseren kosten-baten exploitatie</b>	<b>03.12.080</b>
	2014-1: Analyseren kosten-baten exploitatie	
	D2305 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp	
	Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies	
	<b>T2015: Inventariseren financieringsmogelijkheden</b>	<b>03.12.090</b>
	2015-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden	
	D2306 (R) - Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp	
	Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies	
	<b>T2479: Inventariseren subsidiemogelijkheden</b>	<b>03.12.100</b>
	2479-1: Inventariseren subsidiemogelijkheden	
	D2608 (R) - Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp	
	Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies	

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

## fase Structuurontwerp

1 mei 2014

### Organisatie/procesintegratie

#### N T244: Organiseren project

03.13.010

##### 244-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie

D301 (R) - Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp

Inhoud\*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

##### 244-2: Beheren projectorganisatie

D1577 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp

Inhoud\*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

#### N T240: Sturen en bewaken project

03.13.020

##### 240-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D211 (R) - Faseplan Structuurontwerp

Inhoud\*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D328 (R) - Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp

Inhoud\*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten

##### 240-2: Sturen en bewaken fase Structuurontwerp

D226 (T) - Startrapport fase Structuurontwerp

Inhoud\*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren

D300 (T) - Sturingsmaatregelen Structuurontwerp

Inhoud\*: opsomming van maatregelen

D233 (R) - Fase-afsluiting Structuurontwerp

Inhoud\*: vergelijking faserealiseren en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

#### N T3024: Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp

03.13.030

##### 3024-1: Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp

D3272 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

##### 3024-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project

D3273 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

### Tijd

#### N T184: Plannen projectdoorlooptijd

03.14.010

##### 184-1: Plannen projectdoorlooptijd

D247 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp

Inhoud\*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

## fase Structuurontwerp

1 mei 2014

### Informatie en Communicatie

#### **N T2394: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp** **03.15.001**

##### **2394-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp**

D2538 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp

Inhoud\*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

#### **T3023: Beheren projectwebsite** **03.15.005**

##### **3023-1: Beheren projectwebsite**

D3271 (T) - Projectwebsite fase Structuurontwerp

Inhoud\*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur

#### **N MT966: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)** **03.15.010**

##### **966-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever**

D3077 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp

Inhoud\*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

#### **N T1993: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen** **03.15.015**

##### **1993-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen**

D1927 (T) - Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp

Inhoud\*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

#### **N MT965: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)** **03.15.020**

##### **965-1: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen**

Output: niet van toepassing

#### **N T2281: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen** **03.15.024**

##### **2281-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen**

D2430 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp

Inhoud\*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

#### **N MT1914: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)** **03.15.025**

##### **1914-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen**

Output: niet van toepassing

#### **N MT964: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)** **03.15.030**

##### **964-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties**

D3083 (T) - Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp

Inhoud\*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

#### **N MT2016: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)** **03.15.035**

##### **2016-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies**

D2307 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp

Inhoud\*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt



# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

## fase Structuurontwerp

1 mei 2014

### Informatie en Communicatie

#### **N MT1810: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) 03.15.040**

##### **1810-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen**

D3091 (T) - Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp

Inhoud\*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

#### **MT1811: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) 03.15.050**

##### **1811-1: Voeren van overleg met externe specialisten**

D3096 (T) - Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp

Inhoud\*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

#### **N T280: Uitvoeren wijzigingenbeheer 03.15.060**

##### **280-1: Managen wijzigingen**

D359 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp

Inhoud\*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

##### **280-2: Verwerken wijzigingsbesluiten**

D360 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp

Inhoud\*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten

#### **N T268: Beheren projectdocumenten 03.15.070**

##### **268-1: Beheren managementdocumenten**

D330 (T) - Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp

Inhoud\*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

##### **268-2: Beheren werkdocumenten**

D331 (T) - Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp

Inhoud\*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Structuurontwerp 1 mei 2014

## Kwaliteitszorg en risico's

### **N C2550: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster) 03.16.005**

#### **2550-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)**

Output: zie taken in dit cluster

#### **Onderdelen van deze cluster:**

### **N T2551: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde 01**

#### **2551-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde**

D2666 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp

Inhoud\*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

### **N T2552: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Interieur 02**

#### **2552-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Interieur**

D2667 (T) - RI&E Interieur fase Structuurontwerp

Inhoud\*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

### **N T2553: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Landschap 03**

#### **2553-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Landschap**

D2668 (T) - RI&E Landschap fase Structuurontwerp

Inhoud\*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

### **N T2554: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Constructies 04**

#### **2554-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Constructies**

D2669 (T) - RI&E Constructies fase Structuurontwerp

Inhoud\*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

### **N T2555: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Installaties 05**

#### **2555-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Installaties**

D2670 (T) - RI&E Installaties fase Structuurontwerp

Inhoud\*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

### **N T177: Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel 03.16.010**

#### **177-1: Integreren RI&E's per projectdeel**

D238 (R) - Project RI&E fase Structuurontwerp

Inhoud\*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

## fase Structuurontwerp

1 mei 2014

### Kwaliteitszorg en risico's

#### N T1996: Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp 03.16.020

##### 1996-1: Maken oppervlakteanalyse gebouw

D2286 (R) - Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp

Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding

##### 1996-2: Maken oppervlakteanalyse terrein

D2287 (R) - Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp

Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard

##### 1996-3: Analyseren gebouwvormfactoren

D2680 (R) - Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwerp

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte

#### N MT1997: Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) 03.16.030

##### 1997-1: Analyseren en behandelen milieu-effecten

D2288 (R) - Analyse milieu-effecten Structuurontwerp

Inhoud\*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies

#### N T1652: Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 03.16.040

##### 1652-1: Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1875 (R) - Verificatie Structuurontwerp

Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies en aanbevelingen

##### 1652-2: Vrijgeven Structuurontwerp

D2308 (R) - Vrijgegeven integraal Structuurontwerp

Inhoud: geïntegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, buitenruimte, constructie, installaties)

### Vergunningen

#### N MT1853: Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) 03.17.010

##### 1853-1: Inventariseren benodigde vergunningen

D2113 (R) - Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp

Inhoud: opsomming benodigde vergunningen

#### N T1854: Plannen, sturen en bewaken vergunningen 03.17.020

##### 1854-1: Plannen, sturen en bewaken vergunningen

D2114 (R) - Vergunningenplan fase Structuurontwerp

Inhoud\*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen

#### N T1998: Analyseren planologische haalbaarheid 03.17.030

##### 1998-1: Analyseren planologische haalbaarheid

D2289 (R) - Analyse planologische haalbaarheid

Inhoud: toetsing integraal Stedenbouwkundig Structuurplan en integraal Structuurontwerp aan streekplan en bestemmingsplan / afweging en advies

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Structuurontwerp 1 mei 2014

## Geïntegreerde Contracten

### **C2562: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) 03.18.010**

#### **2562-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)**

Output: zie taken in dit cluster

#### Onderdelen van deze cluster:

### **T2563: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 01**

#### **2563-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde**

D2681 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase SO  
Inhoud\*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

### **T2564: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur 02**

#### **2564-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur**

D2682 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase SO  
Inhoud\*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

### **T2566: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap 03**

#### **2566-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap**

D2683 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase SO  
Inhoud\*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

### **T2567: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica 04**

#### **2567-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica**

D2684 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase SO  
Inhoud\*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

### **T2568: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies 05**

#### **2568-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies**

D2685 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase SO  
Inhoud\*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

### **T2569: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties 06**

#### **2569-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties**

D2686 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase SO  
Inhoud\*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

### **T2570: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek 07**

#### **2570-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek**

D2687 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase SO  
Inhoud\*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Structuurontwerp 1 mei 2014

## Geïntegreerde Contracten

### **T2571: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden** **03.18.020**

#### **2571-1: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden**

D2688 (R) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase SO

Inhoud\*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

### **T2572: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden** **03.18.030**

#### **2572-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden**

D2690 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase SO

Inhoud\*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

## fase Structuurontwerp

1 mei 2014

### Geïntegreerde Contracten

#### **C2573: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) 03.18.040**

##### **2573-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)**

Output: zie taken in dit cluster

##### **Onderdelen van deze cluster:**

#### **T2574: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) 01**

##### **2574-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)**

D2689 (T) - Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase SO

Inhoud\*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

#### **T2575: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) 02**

##### **2575-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)**

D2691 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase SO

Inhoud\*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

#### **T2576: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) 03**

##### **2576-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)**

D2692 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase SO

Inhoud\*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

#### **T2577: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) 04**

##### **2577-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)**

D2693 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase SO

Inhoud\*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

#### **T2578: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) 05**

##### **2578-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)**

D2694 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase SO

Inhoud\*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

#### **T2579: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) 06**

##### **2579-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)**

D2695 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase SO

Inhoud\*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

#### **T2580: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) 07**

##### **2580-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)**

D2696 (T) - Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase SO

Inhoud\*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

**Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud**  
**fase Structuurontwerp**  
1 mei 2014

**Geïntegreerde Contracten**

**T2581: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan**

**03.18.050**

**2581-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan**

D2697 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase SO

Inhoud\*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Structuurontwerp 1 mei 2014

## Geïntegreerde Contracten

### **C2582: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster) 03.18.060**

#### **2582-1: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster)**

Output: zie taken in dit cluster

#### **Onderdelen van deze cluster:**

### **T2583: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp 01**

#### **2583-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde**

D2698 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase SO

Inhoud\*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

### **T2584: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Structuurontwerp 02**

#### **2584-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur**

D2699 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase SO

Inhoud\*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

### **T2585: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Structuurontwerp 03**

#### **2585-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap**

D2700 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase SO

Inhoud\*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

### **T2586: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Structuurontwerp 04**

#### **2586-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica**

D2701 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase SO

Inhoud\*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

### **T2587: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Structuurontwerp 05**

#### **2587-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies**

D2702 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase SO

Inhoud\*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

### **T2588: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Structuurontwerp 06**

#### **2588-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties**

D2703 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase SO

Inhoud\*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

### **T2589: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Structuurontwerp 07**

#### **2589-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek**

D2704 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase SO

Inhoud\*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt



**Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud**  
**fase Structuurontwerp**  
1 mei 2014

**Geïntegreerde Contracten**

**T2590: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp**

**03.18.070**

**2590-1: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten**

D2705 (R) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase SO

Inhoud\*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

## fase Structuurontwerp

1 mei 2014

### Geïntegreerde Contracten

#### C2591: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)

03.18.080

##### 2591-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

#### Onderdelen van deze cluster:

#### T2592: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde

01

##### 2592-1: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever

D2706 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

##### 2592-2: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D2716 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

#### T2593: Adviseren inzake wijzigingen Interieur

02

##### 2593-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever

D2707 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

##### 2593-2: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij

D2717 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

#### T2594: Adviseren inzake wijzigingen Landschap

03

##### 2594-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever

D2708 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

##### 2594-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij

D2718 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

#### T2595: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica

04

##### 2595-1: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever

D2709 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

##### 2595-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij

D2719 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

#### T2596: Adviseren inzake wijzigingen Constructies

05

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

# Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

## fase Structuurontwerp

1 mei 2014

### Geïntegreerde Contracten

#### 2596-1: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever

D2710 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

#### 2596-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

D2720 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

### T2597: Adviseren inzake wijzigingen Installaties

06

#### 2597-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever

D2711 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

#### 2597-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

D2721 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

### T2598: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

07

#### 2598-1: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever

D2712 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

#### 2598-2: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

D2722 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

### T2599: Integreren adviezen inzake wijzigingen

03.18.090

#### 2599-1: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever

D2713 (R) - Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

#### 2599-2: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

D2714 (T) - Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase SO

Inhoud\*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

\* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt